

AZSolution - GLR



Visível à Área de trabalho

Quadro



Membros

Funções Atribuídas

Gilmar - Documentação



Regina - Banco de Dados



Apolo - Front End



Júlio - Front End



Lívia - Design



Jaqueline - Documentação



Ayrton - Banco de Dados



0/3



Backlog

Backlog

Levantar requisitos



1



6/6

Escopo do Projeto

Modelagem e mapeamento de processos

Fluxo de Telas

Vídeo Pitch

Código Front

Versionamento de Código - GitHub

Criar Código API

BPMN do Projeto

Controle do Backlog

Documentação do Projeto

Protótipo de Alta Fidelidade

Entregaveis - P.I.

Controle

A Fazer

A Fazer

Em andamento

Em andamento

Configurar API com o MySQL



AM

ML

Integrar o Front-End e Back-End com a API



AT

AM

Revisão de código

3 / 3

Revisão de código

Essa lista está com o Power-Up de Limite de Lista ativado para ajudar o time a priorizar as tarefas e remover quaisquer entraves antes de começar uma nova atividade. Essa lista é destacada quando o número de cartões superar o limite que o time estabeleceu com base na sua capacidade.

Site MVP - Front End



Fase de teste

Teste

Construir Banco de Dados da GL



6 de dez



Protótipo Figma



28 de nov



Concluído 🎉

Concluído

[Tarefa concluída]



10 de dez

Front-End



5 de dez



Slide Apresentação + Protótipo



7 de dez





Documento Entregaveis

🕒 9 de dez

AM

GB

JA

Definição - Entregaveis

Model Canvas

Vídeo Pitch - Entregaveis